

Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a u skladu sa Planom poslovanja JP "VIK" d.o.o. Zenica za 2018. godinu broj 103-19579-1/17K.Em. od 28.12.2017. godine, usvojenog na 6. sjednici Nadzornog odbora JP "VIK" d.o.o. Zenica, Odlukom broj 100-20084/17 od 27.12.2017. godine, direktor preduzeća je donio sljedeći

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
III. IZMJENA

Red. broj	Izmjene i dopune Plana nabavki	Predmet nabavke	Vrsta ugovora	CPV KOD	Procijenjena vrijednost nabavke (u KM bez PDV-a) - osnovni plan nabavki	Procijenjena vrijednost - III. Izmjena plana nabavke od 11.03.2019. godine (u KM bez PDV-a)	Vrsta postupka nabavke	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Okvirno vrijeme potpisivanja ugovora	Služba - RJ zadužena za izradu tehničke specifikacije i količina	Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
	N-novo											
	P-promjena											
	B-brisano											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	P	GORIVO	ROBA	09130000-9	159.000,00	314.000,00	OTVORENI POSTUPAK	OKVIRNI SPORAZUM	11.03.2019.	14.05.2019.	Upravnik i RJ Radionica i Pravna služba (nacrtni okvirnog sporazuma)	36 mjeseci
2	N	FAZONSKI KOMADI ZA LJEVANO - ŽELJEZNE I PLASTIČNE CIJEVI	ROBA	44115210-4	50.000,00	108.000,00	OTVORENI POSTUPAK	OKVIRNI SPORAZUM	12.03.2019.	10.05.2019.	Tehnička služba i Pravna služba (nacrtni okvirnog sporazuma)	12 mjeseci
3	N	IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PREKOPA SA I BEZ PRIPREMLJENE PODLOGE NA PODRUČJU GRADA ZENICA, po lotovima (2 lota)	RADOVI	Glavni CPV kod: 45000000-7 Dodatni CPV kod: 45233222-1	50.000,00	364.380,00	OTVORENI POSTUPAK	OKVIRNI SPORAZUM	18.03.2019.	10.05.2019.	Tehnička služba i Pravna služba (nacrtni okvirnog sporazuma)	12 mjeseci
4	-	UKUPNO	-	-	259.000,00	786.380,00	-	-	-	-	-	-

NAPOMENA:

Sredstva za izvršenje svih ugovorenih obaveza, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, obezbjeđena su iz vlastitih izvora.

Zenica, 11.03.2019. godine

Plan - III. izmjenju pregledali:

1. Husaković Kemal, dipl.oec., Šef Komercijalne službe

Plan - III. izmjenju pripremila:

1. Beganović Sabina, mag.ekonomije, komercijalista

2. dr.sc. Mešić Haris, dipl.ing.građ., pom. dir. za razvoj i investicije

Plan - III. izmjenju odobrio:

1. Pašalić Emir, dipl.ing.građ., direktor

3. Šečić Nedim, dipl.ing.maš., pom. dir. za tehničke poslove

4. Kovač Emir, dipl.oec., pom. dir. za ekon. i prav. poslove

